



PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001


VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
02/11/2021	01	En el marco de la reestructuración de la Empresa, se actualiza el mapa de procesos y en tal sentido, se ajusta el nombre del proceso (De EP-Ejecución de proyectos a PF-Gestión integral de proyectos férreos), la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla GD-FR-020 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.
Ver firma digital de aprobación del documento	02	Se realiza la actualización general del documento en el marco del Acuerdo 007 de 2025 el cual modifica la estructura organizacional de la EMB, y en tal sentido la denominación de la dependencia pasando de Gerencia Ejecutiva PLMB a Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos

Elaboró	Revisó	Aprobó	Aprobó SG
 Andrés Eduardo Casas Ramírez Profesional Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos	<p><i>Ver firma digital</i></p> Paula Jimena Vinasco Vergara Subgerente de Gestión de Proyectos <p><i>Ver firma digital</i></p> José Ricardo Villadiego Bockelmann Subgerente de Construcción e Infraestructura <p><i>Ver firma digital</i></p> Mario Yisbey Gil Álvarez Subgerente Material Rodante, Equipos y Sistemas <p><i>Ver firma digital</i></p> Natalia Escobar Carreño Subgerente Traslado de Redes	<p><i>Ver firma digital</i></p> Leonel Mauricio Vera Maldonado Gerente de Construcción de Proyectos Férreos	<p><i>Ver firma digital</i></p> Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SG

Apoyo metodológico: Diana Marcela Aponte – Profesional Oficina Asesora de Planeación



La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Documento:
1101335



Este documento está firmado digitalmente, por ANALITICA S.A.S. en 2026-02-12 16:56:27. Para descargar la versión digital firmada puede escanear el código QR o dirigirse a <https://metro.analitica.com.co/AZDigital/ControlAdmini/BajarArchivo.php?AId=1101335>



	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PF-CP-001	VERSIÓN: 02	

Objetivo:	Ejecutar los proyectos férreos y de metro asignados con todos sus componentes, a través de la articulación institucional e Interinstitucional y supervisión contractual, garantizando que se cumplan las especificaciones técnicas, los costos, los cronogramas y el alcance establecidos en la etapa de estructuración hasta antes del inicio de su etapa de operación y mantenimiento.
Alcance:	Inicia con los productos del proceso de estructuración de planeación proyectos férreos y finaliza con la obtención del certificado de operación segura del sistema y del permiso de operación del proyecto, momento en que se inicia la operación y mantenimiento del proyecto.
Tipología de proceso:	Proceso Misional
Área:	GE - Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos
Líder de Proceso:	Gerente de Construcción de Proyectos Férreos

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001



VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externo:</p> <p>Entidades públicas y privadas</p> <p>Contratistas (Concesionario y/o Interventoría)</p> <p>PMO</p> <p>Interno:</p> <p>Proceso de Gestión Contractual</p> <p>Proceso Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Proceso Gestión de Riesgos</p> <p>Proceso Gestión Ambiental, social y SST</p> <p>Gestión de Talento Humano</p> <p>Gestión de Recursos Físicos</p>	<p>Normatividad y/o lineamientos técnicos, normativos y reglamentarios aplicables al proyecto</p> <p>Documentación técnica, legal, administrativa y financiera de la estructuración del proyecto</p> <p>Contrato(s) y anexos celebrados para la ejecución de proyectos férreos</p> <p>Riesgos generales del proyecto</p> <p>Estructura orgánica de la empresa</p> <p>Infraestructura</p>	P	<p>Definir y asignar los recursos requeridos para la planificación, ejecución y control de proyectos férreos</p>	<p>Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos (Subgerencia de gestión de proyectos / Subgerencia de construcción e infraestructura / Subgerencia de material rodante, equipos y sistemas / Subgerencia de Gestión de Redes)</p> <p>Gerente General</p> <p>Gerencia Financiera</p> <p>Oficina de Tecnologías y sistemas de Información</p> <p>Gerencia de Gestión Corporativa</p> <p>Gerencia de Riesgos y Entorno (Subgerencia de Gestión Ambiental, social y Seguridad y Salud en el Trabajo / Subgerencia de Gestión Predial)</p>	<p>Estructura orgánica del proyecto</p> <p>Infraestructura para el proyecto (muebles, inmuebles, equipos)</p> <p>Recursos económicos para la ejecución y control del proyecto</p>	<p>Externo:</p> <p>Contratistas (Concesionario y/o Interventoría)</p> <p>PMO</p> <p>Interno:</p> <p>Todos los procesos</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PF-CP-001	VERSIÓN: 02	

<p>Externo:</p> <p>Entidades públicas y privadas</p> <p>Contratistas (Concesionario y/o Interventoría)</p> <p>PMO</p> <p>Interno:</p> <p>Proceso de Gestión Contractual</p> <p>Proceso Planeación de Proyectos Férreos</p> <p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Proceso Gestión de Riesgos</p> <p>Proceso Gestión Ambiental, social y SST</p> <p>Proceso De Comunicación Corporativa</p>	<p>Normatividad y/o lineamientos técnicos, normativos y reglamentarios aplicables al proyecto</p> <p>Documentación técnica, legal, administrativa y financiera de la estructuración del proyecto</p> <p>Contrato(s) y anexos celebrados para la ejecución de proyectos férreos</p> <p>Plan de gestión de riesgos del proyecto</p> <p>Plan Estratégico de comunicaciones</p>	<p>P</p>	<p>Definir los lineamientos y metodologías para la ejecución y control de los proyectos férreos.</p>	<p>Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos (Subgerencia de gestión de proyectos / Subgerencia de construcción e infraestructura / Subgerencia de material rodante, equipos y sistemas / Subgerencia de Gestión de Redes)</p> <p>Gerencia de Riesgos y Entorno (Subgerencia de Gestión Ambiental, social y Seguridad y Salud en el Trabajo / Subgerencia de Gestión Predial)</p>	<p>Plan de gestión del proyecto.</p> <p>Plan de ejecución o Cronograma detallado del proyecto</p>	<p>Externo:</p> <p>Entidades públicas y privadas</p> <p>Contratistas (Concesionario y/o Interventoría)</p> <p>PMO</p> <p>Interno:</p> <p>Proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos</p> <p>Proceso de Gestión Social, Ambiental y SST</p> <p>Proceso Gestión de Adquisición Predial</p> <p>Proceso Planeación Estratégica</p>
--	---	-----------------	--	---	---	---

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

<p>Externos:</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Entidades públicas y privadas</p> <p>Contratistas (Concesionario y/o Interventoría)</p> <p>PMO</p> <p>Internos:</p> <p>Proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos</p> <p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Proceso de Adquisición Predial</p> <p>Proceso Gestión Ambiental, social y SST</p> <p>Proceso de Gestión Contractual</p>	<p>Contrato(s) y anexos celebrados para la ejecución de proyectos férreos</p> <p>Estructura orgánica del proyecto</p> <p>Infraestructura para el proyecto (muebles, inmuebles, equipos)</p> <p>Presupuesto del proyecto</p> <p>Cronograma detallado del proyecto.</p> <p>Plan de gestión del proyecto</p> <p>Predios adquiridos</p> <p>Licencias, permisos y convenios.</p> <p>PQRSD</p> <p>Comunicados sobre el proyecto</p>	<p>H</p>	<p>Realizar la ejecución de los proyectos férreos, incluyendo el diseño detallado, construcción de obra civil, traslado de redes, fabricación de sistemas, equipos y material rodante.</p>	<p>Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos (Subgerencia de gestión de proyectos / Subgerencia de construcción e infraestructura / Subgerencia de material rodante, equipos y sistemas / Subgerencia de Gestión de Redes)</p>	<p>Infraestructura del proyecto férreo (obras civiles, sistemas, equipos y material rodante).</p> <p>Diseños de detalle</p> <p>Documentos contractuales de soporte de ejecución del proyecto.</p> <p>Informes de ejecución del proyecto.</p> <p>Respuesta a PQRSD</p> <p>Respuestas a comunicados sobre el proyecto</p>	<p>Externos:</p> <p>Entidades públicas y privadas</p> <p>Contratistas (Concesionario y/o Interventoría)</p> <p>PMO</p> <p>Internos:</p> <p>Todos los procesos</p>
--	---	-----------------	--	--	---	---

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos:</p> <p>Contratistas (Concesionario y/o Interventoría)</p> <p>PMO</p> <p>Otras entidades públicas y privadas</p> <p>Internos:</p> <p>Proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos</p> <p>Proceso Planeación Estratégica</p> <p>Proceso de Adquisición Predial</p> <p>Proceso Gestión Ambiental, social y SST</p> <p>Proceso de Gestión Contractual</p>	<p>Contrato(s) y anexos celebrados para la ejecución de proyectos férreos.</p> <p>Infraestructura del proyecto férreo (obras civiles, sistemas, equipos y material rodante).</p> <p>Diseños de detalle</p> <p>Normatividad y/o lineamientos técnicos, normativos y reglamentarios aplicables al proyecto</p> <p>Documentación técnica, legal, administrativa y financiera de la estructuración del proyecto</p> <p>Documentos contractuales de soporte de ejecución del proyecto.</p> <p>Plan de gestión del proyecto</p>	V	<p>Validar el cumplimiento de las pruebas individuales, de conjunto y certificación del sistema.</p>	<p>Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos (Subgerencia de gestión de proyectos / Subgerencia de construcción e infraestructura / Subgerencia de material rodante, equipos y sistemas / Subgerencia de Gestión de Redes)</p> <p>Gerencia de Riesgos y Entorno (Subgerencia de Gestión Ambiental, social y Salud en el Trabajo)</p>	<p>Reporte del cumplimiento de las pruebas individuales y de conjunto.</p> <p>Certificaciones del sistema para operación.</p>	<p>Externos:</p> <p>Entidades públicas y privadas</p> <p>Internos:</p> <p>Todos los procesos</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001



VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Externos:</p> <p>Contratistas (Concesionario y/o Interventoría)</p> <p>PMO</p> <p>Internos:</p> <p>Proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos</p> <p>Proceso Gestión Ambiental, Social y SST</p>	<p>Documentos contractuales de soporte de ejecución del proyecto.</p> <p>Contrato(s) y anexos celebrados para la ejecución de proyectos férreos</p> <p>Estructura orgánica del proyecto</p> <p>Infraestructura para el proyecto (muebles, inmuebles, equipos)</p> <p>Manual de supervisión e Interventoría.</p>	V	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales.	<p>Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos (Subgerencia de gestión de proyectos / Subgerencia de construcción e infraestructura / Subgerencia de material rodante, equipos y sistemas / Subgerencia de Gestión de Redes)</p> <p>Gerencia de Riesgos y Entorno (Subgerencia de Gestión Ambiental, social y Salud en el Trabajo)</p>	<p>Informes de supervisión de los contratos</p> <p>Documentos contractuales de soporte de ejecución del proyecto (aprobados).</p> <p>Alertas tempranas y reportes de desviaciones</p> <p>Solicitud de modificaciones técnicas.</p>	<p>Externos:</p> <p>Entidades públicas y privadas</p> <p>Contratistas (Concesionario y/o Interventoría)</p> <p>Internos:</p> <p>Gestión Contractual</p> <p>Gestión Legal</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PF-CP-001	VERSIÓN: 02	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Internos: Todos los procesos	Cronogramas o planes de trabajo del proceso Plan Anual de Adquisiciones Plan de Acción Institucional Integrado – PAII Presupuesto del proceso Matriz de Riesgo del proceso Solicitud de información sobre el proceso	V	Revisar, analizar y evaluar el cumplimiento de metas, gestión y desempeño del proceso de Gestión integral de proyectos férreos.	Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos (Subgerencia de gestión de proyectos / Subgerencia de construcción e infraestructura / Subgerencia de material rodante, equipos y sistemas / Subgerencia de Gestión de Redes)	Evidencias de la revisión y análisis de los resultados de la gestión y desempeño del proceso	Internos: Todos los procesos

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: PF-CP-001



VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Externos: Contratistas (Concesionario y/o Interventoría) PMO Organismos financiadore Entidades públicas y privadas Internos: Proceso Gestión de Riesgos Proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos Proceso Gestión Ambiental, Social y SST	Alertas tempranas y reportes de desviaciones Recomendaciones de mejora del proyecto Solicitud de modificaciones técnicas. Informes de supervisión de los contratos Solicitud de modificaciones contractuales	A	Implementar acciones para corregir desviaciones y fortalecer la gestión del proyecto.	Gerencia de Construcción de Proyectos Férreos (Subgerencia de gestión de proyectos / Subgerencia de construcción e infraestructura / Subgerencia de material rodante, equipos y sistemas / Subgerencia de Gestión de Redes) Gerencia de Riesgos y Entorno (Subgerencia de Gestión Ambiental, social y Salud y Seguridad en el Trabajo / Subgerencia de Gestión Predial) Subgerencia de Gestión Contractual Subgerencia de Defensa Judicial	Planes de mejora y evidencias de ejecución Documentación de lecciones aprendidas Modificaciones contractuales Modificaciones a los Planes de gestión del proyecto. Activación de cláusulas de incumplimiento Activación de mecanismos de solución de controversias	Externos: Concesionario Interventoría Entidades públicas y privadas Internos: Todos los procesos
DOCUMENTOS ASOCIADOS						
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS			REGISTROS			
Ver listado maestro de documentos			Ver tablas de retención documental			

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS FÉRREOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: PF-CP-001	VERSIÓN: 02	

Ver listado maestro de documentos externos
--

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Equipos de cómputo y periféricos Redes internas y externas de datos Mobiliario Ubicación en sede	Software de Gestión de Proyectos Software para análisis y diseños técnicos

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

REQUISITOS		
SG	MIPG	LEGALES
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado	Ver Nomograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha de indicadores del proceso			

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

PF-CP-001 Caracterizacion Gestion Integral de Proyectos
Ferreos_V.02

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20260205-101956-7d7fc1-94175670

Creación: 2026-02-05 10:19:56

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-05 10:20:00

Escanee el código
para verificación

Firma: Mario Yisbey Gil Alvarez

Mario Yisbey Gil Alvarez

98646823

mario.gil@metrodebogota.gov.co

Subgerente Material Rodante, Equipos y Sistemas

Sub gerencia Material Rodante, Equipos y Sistemas

REPORTE DE TRAZABILIDAD

PF-CP-001 Caracterizacion Gestion Integral de Proyectos
Ferreos_V.02

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260205-101956-7d7fc1-94175670

Creación: 2026-02-05 10:19:56

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-05 10:20:00

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Mario Yisbey Gil Alvarez mario.gil@metrodebogota.gov.co Subgerente Material Rodante, Equipos y Sistemas Sub gerencia Material Rodante, Equipos y Sistemas	Aprobado	Env.: 2026-02-05 10:19:56 Lec.: 2026-02-05 10:19:56 Res.: 2026-02-05 10:19:56 IP Res.: 200.69.106.60

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Caracterización proceso Gestión Integral de Proyectos Férreos

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260206-180340-bba135-62963686

Creación: 2026-02-06 18:03:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-06 18:10:06



Escanee el código
para verificación

Firma: Subgerente de Traslado Anticipado de Redes

NATALIA ESCOBAR CARREÑO

35220198

natalia.escobar@metrodebogota.gov.co

SUBGERENTE TRASLADO DE REDES

METRO DE BOGOTA

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Caracterización proceso Gestión Integral de Proyectos Férreos

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260206-180340-bba135-62963686

Creación: 2026-02-06 18:03:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-06 18:10:06



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	NATALIA ESCOBAR CARREÑO natalia.escobar@metrodebogota.gov.co SUBGERENTE TRASLADO DE REDES METRO DE BOGOTA	Aprobado	Env.: 2026-02-06 18:03:44 Lec.: 2026-02-06 18:09:58 Res.: 2026-02-06 18:10:06 IP Res.: 186.31.36.50 Canal: Email

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

PF-CP-001 Caracterizacion Gestion Integral de Proyectos
Ferreos_V.02

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20260212-164730-4e7d97-76614044

Creación: 2026-02-12 16:47:30

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-12 16:56:25

Escanee el código
para verificación

Firma: Leonel Mauricio Vera Maldonado

LEONEL MAURICIO VERA M.

88155254

leonel.vera@metrodebogota.gov.co

Gerente Ejecutivo PLMB

Metro de Bogotá

Firma: Paula Jimena Vinasco Vergara

Paula Jimena Vinasco Vergara

Subgerente de Gestion de Proyecto

paulaj.vinasco@metrodebogota.gov.co

Subgerente de Gestión de Proyecto

Empresa Metro de Bogotá

REPORTE DE TRAZABILIDAD

PF-CP-001 Caracterizacion Gestion Integral de Proyectos
Ferreos_V.02

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20260212-164730-4e7d97-76614044

Creación: 2026-02-12 16:47:30

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-12 16:56:25

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Paula Jimena Vinasco Vergara paulaj.vinasco@metrodebogota.gov.co Subgerente de Gestión de Proyecto Empresa Metro de Bogotá	Aprobado	Env.: 2026-02-12 16:47:34 Lec.: 2026-02-12 16:52:13 Res.: 2026-02-12 16:52:21 IP Res.: 200.69.106.60 Canal: AZSign
Firma	LEONEL MAURICIO VERA M. leonel.vera@metrodebogota.gov.co Gerente Ejecutivo PLMB Metro de Bogotá	Aprobado	Env.: 2026-02-12 16:52:21 Lec.: 2026-02-12 16:56:20 Res.: 2026-02-12 16:56:24 IP Res.: 200.69.106.60 Canal: Email