6 vigas

| ADJUDICACION DEL CONTRATO

01/11/2018

| ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

01/01/2019

ADQUISICION PREDIAL (viaducto + patio taller)

s |6 01/01/2018

m |26 o01/01/2018

; ADQUISICION PREDIAL (modulos de

TRASLADO ANTICIPADO DE REDES (TAR) s |12 01/01/2018
+|PROYECTO DE DETALLE s |18 01/01/2019
| AREA DE PREFABRICACION + STOCKAGE 0 |10 01/01/2019 e
+ ADQUISICION DE VIGAS LANZADORAS 120 |14 01/11/2018 o

s |12 oyj01/2018

12 oyouama

[ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

24 01/01/2020

REALIZACION DE ESTACIONES METRO Y TRANSMILENIO
| Modulo de acceso (para cuartos técnicos)

| FUNDACIONES 63458 |30 30/06/2019 s
| PILAS 66458 |29 29/08/2019  wemoms
=1 PREFABRICACION DOVELAS 64852 |28 28/09/2019  somwsim
+| MONTAJE TABLEROS e4g52 |28 13/11/2019 oo
URBANISMO 11451 38 30/06/2019

l

0 |20 01/05/2019

«|Modulo de acceso

12051 (40 01/05/2019

+/01-ALO

12 24/05/2020

02 - PORTAL AMERICAS

w12 13/02/2021

+|03 - VILLABLANCA 28 |8 13/12/2021 oo
+|04 - PALENQUE 8 |8 21/02/2020 o
4|05 - KENNEDY 28 |8  08/08/2020 omius
4|06 - AV, BOYACA 2 |12 05/11/2020 e
+|07-AV, 68 a2 |12 20/01/2020 m

08 - ROSARIO 2 |12 13/07/2020  omsin

09 - NQS

10/07/2021

29/11/2020

10 - SANTANDER

16/01/2020

11 - HOSPITALES

21/08/2020

19/07/2020

18/01/2020

07/03/2021

24/10/2019

5
n
5
5
4 03/05/2020
n
n
5
n
3

30/12/2020

12 02/07201

30/06/2019

28/02/2020

26/10/2019

25/05/2021

20/06/2020

30/06/2019

02/01/2021

20/11/2019

09/03/2020

n
1
4
s
4
1 18/11/200
4
s
4
3
4

26/06/2020

12 19/04201

4 05/09/2020

4 26/01/2021

14 31/03201

14 30/04/2021

15 30/04/2021

12 04/07/2021

| SUMINISTRO MATERIAL RODANTE

15 29/09/2021

#| ENSAYOS SISTEMAS

4 o7/06/2022

#| ENSAYOS INTEGRACION

s |6 08/09/2022

= ENSAYOS EN BLANCO

9 |3 13030003

#| PUESTA EN SERVICIO

14/06/2023

ESTACIONES BRT fuera de
servicio en CARACAS

=




