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La empresa Metro de Bogota se permite informar:

Bogotd, Julio 31 de 2017. El proyecto de la primera linea del Metro de Bogotd es un esfuerzo
conjunto de la Nacidn y del Distrito que compromete sus finanzas por varias décadas. Los
compromisos de cada una de las partes deben quedar incorporados en un Convenio que
firman la Nacidn y el Distrito. Alli se consignan no solo los aportes anuales de ambos niveles
de la administracién, sino los mecanismos de gobierno y decisién a lo largo del desarrollo
del proyecto.

En virtud de la ley de Garantias Electorales, este tipo de Convenios interadministrativos solo
se puede firmar hasta el 10 de noviembre; en caso de no hacerlo antes de este plazo, las
partes deberian esperar hasta después de la eleccion del préoximo Presidente de la
Republica, en primera o segunda vuelta.

El Convenio Nacién Distrito debidamente formalizado es necesario para que la empresa
Metro de Bogota pueda abrir el proceso licitatorio, pues del Convenio se derivan las
garantias de pago hacia el o los ganadores de las licitaciones.

El programa de trabajo que se desarrolla, apunta a que los gobiernos firmen el convenio
en el mes de octubre, de forma que la primera licitacion pueda abrirse en el mes de
noviembre.

Al terminar el mes de julio, los trabajos avanzan segin cronograma.

Un frente de trabajo es la estructuracién integral. Esta incluye la definicién de la o las
modalidades de licitacion, las formas de pago a los contratistas, y la preparacién del o los
pliegos de licitacién. Esta actividad la lidera la Financiera de Desarrollo Nacional, entidad
especializada en la financiacion de infraestructura y dependiente del Ministerio de
Hacienda. Bajo el liderazgo del Ministro Mauricio Cardenas, esta actividad de estructuracién
avanza satisfactoriamente.

Por su parte, la Secretaria Distrital de Movilidad y la empresa Metro de Bogota son
responsables de demostrar el cumplimiento de los 10 requisitos técnicos que establecid el
CONPES para declarar un proyecto como de Importancia Estratégica. Esta declaratoria es
necesaria para que la Nacidn, por medio del CONFIS, pueda luego comprometerse con el
proyecto durante 30 afios. El cronograma indica que los estudios deben estar terminados
en agosto para que el CONPES pueda considerarlos a mediados de septiembre.

Por ultimo, el Distrito deberad aprobar las vigencias futuras que le corresponden para
soportar su aporte del 30% del costo del proyecto, antes de poder comprometerse
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mediante la firma del Convenio con la Nacién. Con este fin se presentara al Concejo un
proyecto de acuerdo en el mes de septiembre.

Bajo el liderazgo del Presidente Santos, el Ministro de Hacienda y el Alcalde Peialosa, a la
fecha el programa de trabajo avanza satisfactoriamente.
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