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La Empresa Metro de Bogota S.A. (EMB) es la entidad responsable de liderar la estructuracion,
el desarrollo y el seguimiento de los proyectos férreos estratégicos de la ciudad, contribuyendo
al fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Publico y al mejoramiento de la movilidad
de Bogota y de la Regidn Metropolitana.

De acuerdo con lo anterior, la Linea 1 del Metro de Bogota constituye el proyecto de
infraestructura de transporte mas importante que actualmente se desarrolla en el pais. Con una
longitud aproximada de 24 kildmetros y 16 estaciones, la Linea 1 del Metro transformara la
movilidad de la ciudad, mejorara la conectividad territorial, reducira los tiempos de
desplazamiento y contribuira al desarrollo urbano y econémico de las localidades beneficiadas.

La construcciéon de este megaproyecto implica importantes retos sociales asociados a las
dinamicas propias de la fase constructiva; entre ellos, las afectaciones temporales a la
movilidad, los cambios en el uso del espacio publico, los impactos sobre las actividades
productivas y las transformaciones en los entornos urbanos intervenidos.

Generalidades Linea 1 del Metro

Con una poblacién de 8,3 millones de habitantes para el afio 2020[1], Bogota, capital y hogar
de migrantes de todos los rincones de Colombia, avanza a paso firme en el proyecto de
infraestructura mas grande del pais: la Linea 1 del Metro.

Con 23,9 km, el Metro de Bogota tendra una de las primeras lineas mas extensas del continente,
por encima de las de ciudades como Quito (22 km), Panama (21 km), Sado Paulo (20,4 km),
Santiago (19,3 km), Ciudad de México (18,8 km), Rio de Janeiro (16,0 km), Santo Domingo
(14,5 km) y Buenos Aires (9,4 km).

Las obras iniciaron en el ano 2021 por el patio taller, que tendra un area de 35,9 hectareas,
destinada al mantenimiento, reparacion y pernoctacion de los primeros 30 trenes con los que
operara el metro. El patio taller tendra capacidad para alojar hasta 60 trenes de 145 metros de
largo por 2,90 metros de ancho, cada uno de los cuales tendra entre 6 vagones y una capacidad
de 1.800 pasajeros. Conectaran el sur y el norte en solo 27 minutos con una velocidad media
de 43 km/h.

Otra de las obras que inicio en el 2021 fue la construccion de un intercambiador vial en la calle
72 con avenida Caracas, que ayudara a descongestionar ese importante sector de la ciudad
antes del inicio de las obras del viaducto.
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Con el fin de ser lo mas eficientes posible, para la construccion del metro se activaran frentes
de trabajo en simultanea y se utilizaran las mejores tecnologias y elementos prefabricados
existentes en el mundo.

El Tramo 1, totalmente financiado por la Nacion, el Distrito y la banca multilateral, ira desde el
Portal Américas hasta la avenida Caracas, a lo largo de la avenida Villavicencio, la avenida
Primero de Mayo, la calle 8 sur y la calle 1, por donde girara hacia el norte por la avenida
Caracas hasta la calle 78. Los casi 24 kilometros de trazado incluyen un ramal técnico, entre el
patio taller y la primera estacion, y un tramo de maniobras de retorno en la avenida Caracas
entre calles 74 y 78.

El trazado del metro es producto de un analisis realizado en el afio 2010 que determiné que la
primera linea deberia pasar por algunos de los sectores mas poblados y con mayores
necesidades de transporte de la ciudad. EI metro de Bogota movilizara 72 mil pasajeros
hora/sentido (mas de un millén de pasajeros al dia), beneficiando, de manera directa, a los
habitantes de 78 barrios en nueve localidades.

En una ciudad en la que se realizan 12,7 millones de viajes diarios, de los cuales el 50,1 %
corresponde al transporte publico (Transmilenio, alimentadores, buses y taxis) y el 25,1 % a
desplazamientos a pie y en bicicleta, el Metro llegara para complementar el sistema masivo de

transporte e integrarse con los demas modos de movilidad.
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De las 16 estaciones que tendra el sistema, 10 contaran con conexion directa con Transmilenio.
Las alimentadoras de la avenida Ciudad de Cali y la avenida 68 permitiran que mas bogotanos
se desplacen de manera eficiente. Adicionalmente, se construiran 19 kilbmetros de ciclorrutas
y se adecuaran alrededor de 10.000 bici parqueaderos en las estaciones.

La estructura del viaducto sera sismorresistente y tendra una altura de 13,5 metros (a nivel de
riel), segun las condiciones de la via y la infraestructura existente. Gracias a las obras
complementarias, Bogota ganara 1,4 millones de metros cuadrados de espacio publico, entre
renovado y nuevo, incluyendo andenes, separadores, plazoletas, ciclorrutas y vias.

La Linea 1 del Metro de Bogota ha sido concebida bajo parametros de eficiencia energética y
sostenibilidad ambiental. Operara con luz y ventilacion natural, lo que representa importantes
ahorros durante las fases de construccion y operacién, sin costo para el usuario y sin costo para
el planeta. Los trenes funcionaran con energias limpias; el sistema sera ciento por ciento
eléctrico y generara miles de empleos para la mano de obra colombiana.

El Metro llegara para integrarse con el sistema de transporte publico. Para el aino 2030, el 80 %
de los bogotanos tendra una linea de transporte masivo, ya sea metro o troncales, a menos de
un kildbmetro de distancia.

Para hacer realidad el Metro, se han surtido 93 pasos. Entre los mas destacados se encuentran
el cumplimiento de los requisitos para obtener la declaratoria de importancia estratégica; el
compromiso de las vigencias futuras de la Nacion y el Distrito; la suscripcion del convenio de
cofinanciacion; la aprobacion del cupo de endeudamiento; el concepto favorable de la Comision
Interparlamentaria de Crédito Publico, que habilita a la Empresa Metro de Bogota para gestionar
créditos; la suscripcion de dichos créditos con la banca multilateral; la apertura del proceso de
seleccidn; la adjudicacion y firma del contrato de interventoria integral de las obras de la Primera
Linea del Metro de Bogota; asi como la adjudicacion, la firma del contrato y la suscripcion del
acta de inicio de obras con el concesionario Metro Linea 1 S.A.S., encargado de la construccion
y operacion del Metro durante 20 afos.

En este proceso, el proyecto ha superado rigurosas evaluaciones y aprobaciones por parte del
Gobierno nacional y de la banca multilateral, las cuales han permitido asegurar su financiacién
y ratificar que la Primera Linea del Metro de Bogota es una realidad.

El metro de Bogota es mas que un sistema de transporte. Es un gran proyecto urbanistico, de
renovacion urbana, que transformara a la ciudad y aportara a su calidad de vida y productividad
de la ciudad

Estaciones:
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La Linea 1 del Metro de Bogota contara con 16 estaciones, de las cuales ocho estaran
integradas directamente con Transmilenio y dos por proximidad. Ademas, tendra 28 edificios de
acceso. El viaducto, los edificios de acceso y las plataformas de embarque transformaran la
ciudad a lo largo de su recorrido.

Las estaciones seran construidas con base en un modelo descentralizado, sobre predios de
origen privado, sin reducir el espacio publico. Los accesos a las estaciones estaran ubicados
en edificios situados a los costados y conectados al viaducto mediante pasarelas. Doce
estaciones contaran con edificios laterales y cuatro seran mas convencionales, con acceso tipo
mezanine desde el espacio publico.

Seis estaciones no tendran integracion fisica con el Sistema Integrado de Transporte Publico
(SITP), pero si integracion tarifaria. Para ello, la Secretaria Distrital de Movilidad esta
reorganizando el transporte de la ciudad, con el fin de que las rutas zonales tengan proximidad
con las estaciones del Metro.

En el cuerpo central, que ira elevado sobre el espacio publico, se ubicaran unicamente los
andenes de embarque. En los edificios laterales se dispondran los demas componentes de la
operacion, como los puntos de venta y recarga de tarjetas, los cuartos técnicos, los controles
de acceso, los bafios, los servicios de primeros auxilios y cerca de 45.000 metros cuadrados de
espacios comerciales, con el propésito de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y
generar rentas adicionales para el sistema Metro.

Las estaciones contaran con arquitectura bioclimatica, lo que significa que no requeriran aire
acondicionado ni ventilacion mecanica, reduciendo asi los costos de operacion del Metro.
Ademas, se buscara minimizar el impacto urbano y visual mediante estaciones ligeras vy
transparentes.
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Las estaciones seran abiertas y contaran con visibilidad desde el exterior, con el fin de mejorar
la sensacién de seguridad de los usuarios. Tendran identidad de ciudad, seran amables con el
entorno y facilitaran la circulacion de los pasajeros.

Todos los edificios de acceso seran diferentes, con distribuciones adaptadas a la geometria
urbana de cada estacion.

Actualmente, las 16 estaciones, los edificios de acceso y el espacio publico estan disefiados
bajo una filosofia que privilegia al peatén y al bici usuario, promoviendo espacios mas amplios,
accesibles y confortables para la ciudadania.

Conozca mas sobre cada una de las estaciones de la Primera Linea del Metro de Bogota en el
siguiente enlace: Estaciones de la Primera Linea del Metro de Bogota.
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Linea 1 del Metro de Bogota - Caracteristicas

Integracion con la bicicleta
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Nuevo espacio publico

Espacio publico renovado.
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Linea 1 del Metro de Bogota - Caracteristicas
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convencionales pasajeros dia Velocidad comercial
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. Intervalo minimo
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Edificios de acceso

parques, ciclorrutas, vias, vias de TransMilenio
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beneficiados con el Aranda, Antonio Narifio, Santa

proyecto Fe, Martires, Teusaquillo,
- Chapinero y Barrios Unidos

3% Pertenecen a Velocid'a_d maxima de -
operacion
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portal Américas y calle 72
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El Metro de Bogota sera

' B 4
= Que movilizara a los ciudadanos desde Bosa
L SISt-ema e tran§porte f hasta la avenida Caracas con calle 72 en 27
sostenible 100% eléctrico. \Z -
\ y ks 5
4 N 4 N
Limpio, comodo, seguro, O ©  Con una capacidad de
puntual y frecuente @ [{I}] un millén de pasajeros diarios =
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Frentes de Obra Activos del Viaducto en Av. Caracas WF4 - S &
Sector Santa Fe

Tramo calles 6y 12
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Estacion 3 -
Av. Villavicencio entre cras 80G Bis y 80 855

BOGOTA

Estacion 4
Av. 1 de Mayo entre calles 42C sur y 42 sur
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Estacion 5

Av. 1 de Mayo entre calles 40 Sury 39 Sur

INTER-ESTACION 04 — K4+740 a K4+405 (Av. Cll 43 Sur entre Av. Cr. 80 y Cr. 79)

UE-284

COSTADO ZONA | TIPO | LONGITUD | AVANCE | %AVCE INICIO
PATIOTALLER  ANDEN | ENE = 830ml oml 0.0%
PATIOTALLER  ANDEN | ETB 94ml Oml | 0.0%
PATIOTALLER  ANDEN | ACU = 295ml Oml | 0.0%
PATIO TALLER  VIA [ SAN | 235ml 54ml | 228% | 27-Aug25
PATIOTALLER  VIA PLU | 244ml 90ml | 369% | 27-Aug-25
CALLE72 ANDEN | ENE = 663ml Oml | 0.0% |
CALLE72 ANDEN | ETB | 8ml Oml | 0.0%
CALLE72 ANDEN | ACU | 365ml Oml | 0.0%
CALLE72 VIA SAN | 18ml 12ml | 67,00% | 27-Aug-25
CALLE72 VIA [ PLU | 456ml | 394ml | 86,18%  27-Aug-25
TOTAL [ UE284 3308ml  550ml  16.60%
COSTADO | ZONA | TIPO LONGITUD | AVANCE | % AVCE INICIO
PATIO TALLER ANDEN = ENE 684ml | Oml | 0.0%
PATIO TALLER ANDEN = ETB 115ml | Oml | 0.0%
PATIO TALLER ANDEN  ACU | 163ml | Oml | 0.0%
PATIO TALLER VIA SAN 202ml | Oml | 0.0%
PATIO TALLER VIA PLU 282ml | 137ml | 48,56%
CALLE72 ANDEN = ENE 435ml | Oml | 0.0%
CALLE72 ANDEN | ETB | iml Oml | 0.0%
CALLE72 ANDEN = ACU 335ml | Oml | 0.0%
CALLE72 VIA SAN 219ml | 937 ml | 427%
CALLE72 VIA PLU 489ml | 157ml | 32,07%
TOTAL UE283 2,925ml 303,37ml 10,37%
Espacio Ptiblico
UEs Inicio | Fin % Programado % Real % Cumplimiento
Programado | Programado
UE283 - Obras de 1702025 111052027 Q0% 0%
mejoramiento de espacio
publico - Absc 5+110 a 5+405
UE284 - Obras de 220082025 280412027 4621% 4391% 94,90 %
mejoramiento de espacio

publico - Absc 44740 a 54110
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INTER-ESTACION 04 — K5+405 a K5+760
(Av. 1° de mayo entre Av. Cll 43 Sury CII. 38 sur

PATIO TALLER ANDEN

UE-282

ENE 846,41 ml 140,35 ml| 17,0% | 5-Aug-25

METR
BOGOT.

PATIOTALLER ANDEN | ETB | 221ml | Oml | 0,0%
PATIOTALLER ANDEN = ACU = 678ml | Oml | 0,0%

PATIO TALLER \VIA SAN | 201ml | oml | 00%

PATIO TALLER \VIA PLU | 472ml | Oml | 0,0%

CALLET2 ANDEN | ENE | 780ml | Oml | 0,0% |

CALLE 72 ANDEN | ETB | 157ml | oml | 00%

CALLE 72 ANDEN | ACU | 162ml | Oml | 00% |
CALLET72 VA SAN | 281ml | oml | 0,0%

CALLE 72 VA | PLU | 249ml | 140ml 56,22% 6-Aug-25
TOTAL UE282 4.047ml 28035 ml 692%

Espacio Publico

UEs

‘ P

UE282 - Obras de

mejoramiento de espacio

publico - Absc 5+405

INTER-ESTACION 05 — K5+760 a K6+545
(Av. 1° de mayo entre Av. Cll 42 Sury CII. 40 sur

COSTADO
PATIOTALLER
PATIOTALLER
PATIOTALLER
PATIOTALLER
PATIOTALLER
CALLE72
CALLE72
CALLE72
CALLE72
CALLET2
TOTAL

UE280 - Obras de
mejoramiento de es
publico - Absc 6+17
UE281 - Obras de

a 5+760

ZONA

ANDEN
ANDEN

ANDEN |

VIA
VIA

ANDEN |
ANDEN

ANDEN
ViA
VIA

pacio
0 a 6+545

mejoramiento de espacio

publico - Absc 5+76

0 a6+170

Inicio Fin
Programado | Programado

111072025 27/07/2027

UE-281-280

Redes
TIPO |LONGITUD| AVANCE | % AVCE INICIO
ENE 1951 ml | 563ml | 28.85% 9-Oct-25
ETB 224 mlL 148 ml | 66.07% | 24-Nov-25
ACU 919 ml 181 ml | 19.69% | 27-Nov-25
SAN 751 ml 60ml | 7.98% 6-Aug-25
PLU | 1,114ml 920ml 82.57% 20-Jul-25
ENE 1,095 ml Oml | 0.0%
ETB 414 ml oml 0.0% |
ACU 658 mlL oml | 0.0%
SAN | 972ml | Oml | 0.0% |
PLU | 650ml | 561ml 86.26%  4-Aug25

281280 8,748 ml 2433 ml 27.81%
Espacio Publico

Programado | Programado
25/06/2025  14/11/2026

13/12/2024  24/11/2026

Inter-estacion 05

Av Primera de Mayo entre Av ClL 42 Sur y ClL 40 Sur

Carrera 9 No, 76-49 Pisos 3- 4
Telefono: +57 1 555 33 33
www, mefrodebogota, gov.co

Pagina 13 de 18

CODIGO: GD-FR-017-V3

| % Programado % Real ‘ % Cumphlmiento

2599 % 199 % -

78,19 % 55,04 %

4763 % 61,70 %

@ygm BOGOT/\

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.



METR
BOGOT.

noao'rl\‘

SEGUIMIENTO UE-280
Inter-estacién 5

Fin programado 14/11/2026

@™ |Gestién de Cronograma L1MB - Sub componentes - UEs

Cumplimiento Inicio Fin WF
Programado

13/12/2024  27/07/2027

Programado %
Todas

WF2 Megramionto Espac  UE278 - Obras da
Putico mojoramiseto do espac

Corte:  30104/2026

UE Unieacién Transversal 7

ke Ao 64760 8 14215
We2  MojsaiacsExpacn | UE219- Otre o 3102026 30062027 000% 000%
Publico do sspacio
Pubico majoc

amiveto de e3pack

~Abac 54760 8 64170

W2 Mejoramiento Espacio  UE282 - Obras do 141102026
Publico mejec

amieeto de espacio
pibico - Absc 54405 2 54760

O Cumplmients X:95% O %M X 95% xooom O = ot

INTER-ESTACION 05 — K6+545 a K6+760
(Av. 1° de mayo entre Av. Cll 40 Sury CII. 39 sur

UE-279

21012027

BH%

@ METRO
BOGOTA

N Cumstimiento » feo / Programade

Seearise

Redes
COSTADO | ZONA | TIPO | LONGITUD | AVANCE | % AVCE INICIO
PATIOTALLER ANDEN | ENE  693ml | 131ml 18,90% 5-Sep-25
PATIOTALLER ANDEN | ETB = 275ml omi 0,0%
PATIO TALLER ANDEN = ACU 199 ml oml 0,0%
PATIO TALLER VIA SAN = 242 ml oml 0,0%
PATIOTALLER VIA PWU | 228ml oml | 00% |
CALLE 72 ANDEN = ENE = 530ml | 54ml  10,18% | 5-Sep-25
CALLE72 ANDEN = ETB sml 0ml 0,0%
CALLE72 ANDEN = ACU = 233ml oml 0,0%
CALLE72 VA SAN  223ml | Oml 0,0%
CALLE72 VIA | PLU  394ml | Oml | 00% |
TOTAL UE279 3.022ml 185ml  6.12%
Espacio Publico
Inicio in

Programado | Programado

UE279 - Obras de 31/10/2026  30/06/2027

mejoramiento de espacio
publico - Absc 6+545 a 6+760
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INTER-ESTACION 05 — K6+760 a K7+800.
Av. 1° de mayo entre Cll. 39 sur y Dg. 36 Bis sur

Redes UE-278

COSTADO ZONA TIPO LONGITUD AVANCE | % AVCE INICIO
PATIOTALLER ANDEN | ENE = 439ml  Oml 0.0% |
PATIOTALLER ANDEN | ETB  16ml oml 0.0%

PATIO TALLER ANDEN ACU 21iiml Oml 0.0%

PATIOTALLER VIA SAN 198 ml Oml 0.0%

PATIOTALLER VIA PLU 293 ml 154 ml 53.0% 10-nov-25

CALLE 72 ANDEN | ENE  529ml  Oml 0.0% |

CALLE 72 ANDEN | ETB  23ml oml 0.0% |

CALLE 72 ANDEN | ACU | 11iml  Oml | 00%

CALLE 72 ViA SAN | 226ml  Oml 0.0%

CALLE 72 VIA | PLU 277ml | 17ml | 613%  1nov-25

TOTAL UE278 2,323ml 171ml  7,36% |
UE-277

Redes

COSTADO ZONA | TIPO |LONGITUD| AVANCE % AVCE INICIO
PATIOTALLER ANDEN | ENE | 1315 | Oml | 00%

PATIOTALLER ANDEN | ETB 59 oml 0.0%
PATIO TALLER ANDEN ACU 20 oml 0.0%
PATIO TALLER VIA SAN 431 | oml | 0.0% |
PATIO TALLER VIA PLU 966 | 623 ml 64,5% | 8-Jan-26
CALLE 72 ANDEN ENE 1055 | © ml | 0.0%
CALLE 72 ANDEN ETB 30 |_©o ml | _00%
CALLE 72 ANDEN | Acu 226 | Oml | 00%
CALLE 72 VIA SAN 43¢ | oml | 00%
CALLE 72 via | pu 693 382ml | 55.0% |
TOTAL UE277 5229ml 1,005ml 19,22%

Espacio Publico

inicio n
| Programado | Programado
UE277 - Obras de 03/01/2026  24/06/2027 233% 3386 %

mejoramiento de espacio
publico - Absc 7+215 a 7+800
UE278 - Obras de 28/11/2025  24/06/2027 3584 %
mejoramiento de espacio

PUDNCO - AbSC 64760 a 74215

39,11 %

BT R e

OT
MI CIUDAD
Mi CASA

Estacion 6

@V BOGOTA

Av. 1 de Mayo entre cras 72M bis y Av. Boyaca
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Avance Frentes de Obra Activos WF2 - Sector

Kennedy. (corte 31/Mayo/2026), . . ..o

Avance Estructura Edificios Estacién 3 Viaducto 100% finalizado

Via Férrea 38% finalizado
« Ascendente: Estructura 100% terminada, estdn en actividades de mamposterfa (estructura metélica de confinamiento y
levante de muros), instalacién de escaleras mecénicas y redes.

+ Descendente: Estructura 100% terminada, estin en actividades de mamposteria (estructura metélica de confinamiento y

aqui
sipasa K
BOGOT!
MI CIUDAD
MI CASA

levante de muros), instalacién de escaleras mecénicas y redes.
Avance Estructura Edificios Estacién 4

« Ascendente: Estructura 100% terminada, estén en actividlades de mamposterfa (estructura metdlica de confinamiento y levante de muros), instalacién

de escaleras mecénicas y redes.

« Descendente: Estructura 100% terminada, estén en actividades de mamposterfa (estructura metalica de confinamiento y levante de muros), instalacién

de escaleras mecénicas y redes.
Avance Estructura Edificios Estacién 5

+ Ascendente: Estructura 100% terminada, estdn en actividlades de mamposterfa (estructura metélica de confinamiento y levante de muros),

instalacién de escaleras mecénicas y redes.

« Descendente: Estructura 100% terminada, estén en actividlades de mamposteria (estructura metélica de confinamiento y levante de muros),

instalacién de escaleras mecénicas y redes.

Avance Estructura Edificios Estacién 6

+ Mezzanine: Estructura 100% terminada, estdn en actividades de mamposterfa (estructura metélica de confinamiento y levante de muros)

instalacién de escaleras mecénicas y redes.

RESUMEN DEL AVANCE DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO
Segun datos del reporte PBI del PMO — fecha de corte: 30 de junio 2026

@"‘"" \Ges(ién de Cronograma L1MB - General Malla vial y Espacio Piblico Corte: 30/06/2026 ~/
— i T Componente.
co“vENClmEs o™ ¢ Malla vial y Espacio Publico RESUMEN
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3 INT. ADELANTADAS

12INT. ATRASADAS

UNIDADES DE EJECUCION

93 TOTAL
27 Malla Vial (UE-206 a UE-232)
66 Espacio Publico (UE-233 a UE-298

5 UE en Plan de Accion Malla Vial
17 UE en Plan de Accion EP
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COMPONENTE: MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO

%PROGRAMADO TEMPRANO - 23.16%

12.20%

%PROGRAMADO TARDIO I 6.22%

METR
BOGOT.

Carrera 9 No, 76-49 Pisos 3- 4
Telefono: +57 1 555 33 33
www, mefrodebogota, gov.co
Pagina 17 de 18
CODIGO: GD-FR-017-V3

GRACIAS

UE TERMINADAS

( Avance: 30 de junio 2026

MI CIUDAD
MICASA

RELACION
E/P 52,67%
TOTAL
UE
UEEN
EJECUCION 46
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